; GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
T°S| SEDESORE ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PUBLICA 2022

ey

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2022

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ

PROGRAMA ALCANTARILLADO Y DRENAJE CLAVE: sb MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO
SUBPROGRAMA __ CONSTRUCCION-DRENAJE SANITARIO CLAVE: __ 01-0A  No. DE CONCURSO AO-EST-2452800052-5-2022
REGION ALTIPLANO CLAVE: 001 FECHA DE ADJUDICACION 16 DE AGOSTO DE 2022
MUNICIPIO VILLA DE LA PAZ CLAVE: 048__  No, CONTRATO AO-EST-2452800052-5-2022
LOCALIDAD VILLA DE LA PAZ FECHA DE ACUERDO

MODALIDAD DE INVERSION POR ADMINISTRACION

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COBRIZA , ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE STA.

NOMBRE DE LA OBRA MARIA DE LA PAZ, EN LA COLONIA REAL DE MINAS, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR ING. JUAN JOSE GARAY MENDOZA
FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DE 2022 FECHA REAL DE TERMINACION: 20 DE OCTUBRE DE 2022

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON UNA LONGITUD TOTAL 260 M EN LA CALLE COBRIZA TOMANDO EN CUENTA LAS
NORMATIVAS DEL ORGANISMO OPERADOR, SE REALIZARA EL TRAZO , SUMINISTRARA E INSTALARA UN TUBO DE PVC ALCANTARILLADO
SISTEMA METRICO SERIE 20 DE 250MM DE DIAMETRO, NOM-001-CONAGUA; NMX 215 , CONSTRUCGION DE POZOS DE VISITA Y UNA VEZ
TERMINADO LOS TRABAJOS DE CONEXION DE TUBERIA SE REALIZARA UNA PRUEBA HIDROSTATICA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO,
CONSTRUCCION DE ALBANALES Y DESCARGAS.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION PERIODO DE ESTIMACION IMPORTE IVA MONTO EJERCIDO OBSERVACIONES
1 22-ago-2022 al 14-sep-2022 $295,002.80 $47,200.45 $342,203.25 NINGUNA
2 15-sep-2022 al 10-0ct-2022 $349,549.73 $55,027.96 $405,477.69 NINGUNA
3 Y FINIQUITO 11-00t-2022 al 20-00t-2022 $378,631.13 $60,580.98 $439.212.11 NINGUNA
INVERSION AVANCE TOTAL _
APROBADA EJERCIDA FISICO: 100% FINANCIERO: 100%
$ $
TOTAL $1,186,893.05 $1,186,893.05 OFICIO
FEDERAL $0.00 $0.00 N No. FECHA
ESTATAL $0.00 $0.00 AUTORIZACION 8 REUNION ORDINARIA DE CDSM _ 2.ago.-2022
MUNICIPAL $1,186,893.05 $1,186,893.05 APROBACION 8 REUNION ORDINARIA DE CDSM 2-ago.-2022
BENEFICIARIOS $0.00 $0.00
CREDITO $0.00 $0.00
IMPORTE CONTRATO: $ 1,186,893.05 IMPORTE DE DEDUCCIONES: $  7,162.29
IMPORTE TOTAL ESTIMADO: $ 1,186,893.05 SALDO POR CANCELAR: $ 000

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICAEN : CALLE COBRIZA DE LA
LOCALIDAD DE VILLA DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE: VILLA DE LA PAZ SIENDO LAS 16:00:00 p. m.
HRS. DEL DIA 20 DE: OCTUBRE DEL___ 2022 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES

AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION Y OPERACION DE LA OBRA, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL
ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA
No. 2723486 IMPORTE: $ 118,689.30 FECHA DE EXPEDICION: 20 DE OCTUBRE DE 2022
NOMBRE DE LA COMPARNIA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. VIGENCIA: 18 MESES

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"




RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE
QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y TINO DE SU
EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACI CION Y
MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE N QC ENTIDAD
EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRAESEOBLIGA POR LA
PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 164/ LRy

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

e
RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTQ,
NOMBRE: C. JOSE ANGEL RODRIGUEZ ESTRADA

CARGO: DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE

OBSERVACIONES GENERALES

VILLA DE LW PAZ

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE ;-\. PONTRATISTA", %)\ | ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE £0
\\ / ( L AR 021,25 0.1 OBRA DE EJEOQ‘R
g\ s -
NOMBRE Y FIRMA: LAE. Am\ TORRES MAE
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPA \l

RECIBE DE CONFRRMBAD
RAEJECUTADA  \I¥
E/JORGE ARMANDO ZORRES MARTINEZ

CONTRATISTA QUE B{TREGA KA OBRA A EJECU
‘g

, NTE MUNICIPAL
. \ \ " AENTO
L] H AYUNTAMIENTCO
LR SR AL oRia INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTC{A\ \ BENEFICIARIDS RECIBEN DE ‘CONFORMiDg
PETOL AT AR TRAR \ & > \_} Ca & S.L.P. MEAILU 7 )
> Ak (-G L & < ‘—"L)(‘\

N

\MARTINEZ,
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LI€. JAIME LOPEZ VEGA NOMBRE Y FIRMA: C. ADRIANA OBREGON
RALOR INTERNO MUNICIPAL CARGO: PRESIDENTE DE COMITE

%o,

NOMBRE Y FIRMA: C. MARICELA BORJAS MARTINEZ
CARGO: SECRETARIO DE COMITE 4]

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA:  C. ADRIANA OBRESON MARTINEZ, NOMBRE Y FIRMA: C.MARTHA ESTRADA ZAPATA
CARGO: PRESIDENTE DE COMITE CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

INCONFORMIDAD MANIFESTADA i ey CRPT 4

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME;
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