GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
SEDESORE ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PUBLICA 2022

e

FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2022

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ CLAVE 048

PROGRAMA URBANIZACION CLAVE; SE MODALIDAD DE EJECUGION CONTRATO
CONSTRUCCION-CALLES(ADOQUIN,

ASFALTO,CONCRETO Y EMPEDRADO)
SUBPROGRAMA CLAVE: ___ 01-0A _ No. DE CONCURSO AO-EST-245800052-6-2022
REGION ALTIPLANO CLAVE: 001 FECHA DE ADJUDICACION 16 DE AGOSTO DE 2022
MUNICIPIO VILLA DE LA PAZ CLAVE: 048 No. CONTRATO AO-EST-245800052-6-2022
LOCALIDAD VILLA DE LA PAZ FECHA DE ACUERDO
MODALIDAD DE INVERSION POR ADMINISTRACION

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONGRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTORIA, ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y

NOMBRE DE LA OBRA CALLE MOCTEZUMA, EN VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR ING. JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ
FECHA DE INICIO: 22 DE AGOSTO DE 2022 FECHA REAL DE TERMINACION: 20 DE OCTUBRE DE 2022

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:

PAVIMENTACION CON GONCRETO HIDRAULICO CON UNA RESISTENCIA DE F’C= 250 KG/CM2 Y ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 / 10-10 Y
UN ESPESOR DE 15 CM, DEMOLICION DE PAVIMENTO EXISTENTE, APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS, COMPACTACION DE TERRENO
NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M., ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CAJA, ZAMPEADO CON MAMPOSTERIA, , Y CORTE PARA JUNTA DE
DILATACION AGREGANDO UNA COLA DE RATA CON SELLADOR A BASE DE POLIURETANO, RENIVELACION DE REGISTROS DE DRENAJE.

R A ON D A O

ESTIMACION PERIODO DE ESTIMACION J IMPORTE VA MONTO EJERCIDO OBSERVACIONES

1 22-ago-2022 al 06-oct-2022 $541,540.19 $86,646.43 $628,186.62 NINGUNA
2 y Finiquito 07-oct-2022 al 20-oct-2022 $694,945.90 $111,191.34 $806,137.24 NINGUNA

O O A O
APROBADA EJERCIDA FISICO: 100% FINANCIERO: 100%
$ $
TOTAL $1,434,323.86 $1.434,323.86 OFICIO
FEDERAL $0.00 $0.00 B No. FECHA
ESTATAL $0.00 ¥ $0.00 AUTORIZACION 8 REUNION ORDINARIA DE CDSM 2-ago.-2022
MUNICIPAL $1,434,323.86 $1,434,323.86 . APROBACION 8 REUNION ORDINARIADECDSM  2.ago.-2022
BENEFICIARIOS $0.00 $0.00 :
CREDITO $0.00 $0.00
IMPORTE CONTRATO: $ 1,434,323.86 IMPORTE DE DEDUCCIONES: $  8,655.40
IMPORTE TOTAL ESTIMADO: $ 1,434,323.86 SALDO POR CANCELAR: $ 0.0
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN - CALLE VICTORIA DE LA
LOCALIDAD DE VILLA DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE: VILLA DE LA PAZ SIENDO LAS 17:00:00 p. m.
HRS. DEL DIA 20 DE: OCTUBRE DEL__ 2022 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES

AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION Y OPERACION DE LA OBRA, DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y
MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA
No. 11-605263-RC IMPORTE: $ 14,343.24 FECHA DE EXPEDICION: 20 DE OCTUBRE DE 2022
NOMBRE DE LA COMPANIA AFIANZADORA: Liberty Fianzas S.A. de C.V. VIGENCIA: 18 MESES

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO FOLITICO. QUEDA PROKIBIDG SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"




RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECGION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE
QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU
EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD
EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA
PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 164 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. o

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENT
NOMBRE: ING. JUAN PABLO PENA MENDOZA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS FIRMA:
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INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME:
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