GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

o p°T°S| SEDESORE ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PUBLICA 2022
i
FECHA: 20 DE AGOSTO DE 2022
ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ CLAVE 048

PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CLAVE: SH MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO

SUBPROGRAMA CONSTRUCCION-CUARTO DORMITORIO CLAVE: 01-0D No. DE CONCURSO CDSM/FISM-001/IR-2022

REGION ALTIPLANO CLAVE: 001 FECHA DE ADJUDICACION 03 DE JUNIO DE 2022

MUNICIPIO VILLA DE LA PAZ CLAVE: 048 No. CONTRATO CDSMIFISM-001/IR-2022
VILLA DE LA PAZ, EL CARMEN, SAN

LOCALIDAD ANTONIO DE LAS TROJES FECHA DE ACUERDO

MODALIDAD DE INVERSION POR ADMINISTRACION

NOMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR ING. JOSE SANTOS ESCAMILLA LOPEZ
FECHA DE INICIO: 07 DE JUNIO DE 2022 FECHA REAL DE TERMINACION:
DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, CONSISTENTE EN : TRAZO Y NIVELACION
DE TERRENO , LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO DE 200 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA, DALA DE DESPLANTE 15X15 CM CONCRETO F'C= 200
KGICM2 15X15-4, MURO DE BLOCK 15X20X40 CM, CASTILLOS DE 15X15 CM, A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, %", CON ARMEX 15X15—4, DALA
DE CERRAMIENTO DE 15X 25 CM, A BASE DE ARMEX 15X25-4, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO F’C= 200 KG/CM2 DE 10 CM ARMADA
CON VARILLAS DE 3/8", IMPERMEABILIZACION, APLANADOS INTERIOR Y EXTERIOR EN MUROS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA Y VENTANA DE
HERRERIA, INSTALACION ELECTRICA Y ETIQUETA ADHERIBLE.

20 DE AGOSTO DE 2022

R 4 OND A 8

ESTIMACION PERIODO DE ESTIMACION IMPORTE IVA MONTO EJERCIDO OBSERVACIONES

1 07-junio-2022 al 27-junio-2022 $540,000.00 $0.00 $540,000.00 NINGUNA

2 28-junio-2022 al 22-julio-2022 $600,000.00 $0.00 $600,000.00 NINGUNA
3 Y FINIQUITO 23-julio-2022 al 20-agosto-2022 $660,000.00 $0.00 $660,000.00 NINGUNA

INVERSION AVANCE TOTAL
APROBADA EJERCIDA FISICO: 100% FINANCIERO: 100%
$ $
TOTAL $1,800,000.00 $1,800,000.00 OFICIO
FEDERAL $0.00 $0.00 No. FECHA
ESTATAL $0.00 $0.00 AUTORIZACION 6 REUNION ORDINARIA DE CDSM 7-jun.-2022
MUNICIPAL $1,800,000.00 $1,800,000.00 APROBACION 6 REUNION ORDINARIA DE CDSM 7-jun.-2022
BENEFICIARIOS $0.00 $0.00
CREDITO $0.00 $0.00 B
IMPORTE CONTRATO: $ 1,800,000.00 IMPORTE DE DEDUCCIONES: $  12,600.00
IMPORTE TOTAL ESTIMADO: $ 1,800,000.00 SALDO POR CANCELAR: $ 0.00
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICAEN : EL SALON DE CABILDO DE LA
LOCALIDAD DE VILLA DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE: VILLA DE LA PAZ SIENDO LAS 16:00:00 p. m.
HRS. DEL DIA 20 DE: AGOSTO DEL 2022 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES

AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION Y OPERACION DE LA OBRA, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y
MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA
No. 2680846 IMPORTE: $ 180,000.00 FECHA DE EXPEDICION: 20 DE AGOSTO DE 2022
NOMBRE DE LA COMPANIA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. VIGENCIA: 18 MESES

“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALGUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTCS AL DESARROLLO SOCIAL"




RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE
QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU
EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD
EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA
PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 164 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
NOMBRE: XXXXXOOOXXXXKICKXHXXHKXXHXK

CARGO:  XXXXXXXXOOCKIOOOKOOOKNK FIRMA:

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA
OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA:  ING. JOSE A
CARGO: CONTRATISTA ]

CONTRALORIA INTERNA DE LLI.N(\T/ANCIA EJECUTORA BENEFICIARIOS RECIBEN DE Ctgﬁmo LA OBRA EJECUTADA
NOMBRE Y FIRMA:  LIC. JAIME LOPEZ VEGA NOMBRE Y FIRMA: C.DALIA H A GALVAN MARTINEZ
CARGO: CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL CARGO:  PRESIDENTE DE COMITE

NOMBRE Y FIRMA: NOMBRE Y FIRMA: C. JU
CARGO: CARGO:

SCO SOTO SOTO

COMITE COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA: C.DALIA HOR IASGALVAN MARTINEZ NOMBRE Y FIRMA: C.MAR
CARGO: PRESIDENTE DE COMITE CARGO:
Sl INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR:

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME:

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO, QUEDA PROHISIDO SU USO. PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL"



