GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION PARA OBRA PUBLICA 2022

ezt

FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ CLAVE 048

PROGRAMA URBANIZACION CLAVE: SE MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATO
CONSTRUCCION-CALLES(ADOQUIN,

ASFALTO,CONCRETO Y EMPEDRADO)
SUBPROGRAMA CLAVE: ___ 01-0A  No. DE CONCURSO IR-O-EST-245800052-4-2022
REGION ALTIPLANO CLAVE: 001 FECHA DE ADJUDICACION 30 DE AGOSTO DE 2022
MUNICIPIO VILLA DE LA PAZ CLAVE: 048 No. CONTRATO IR-0-EST-245800052-4-2022
LOCALIDAD VILLA DE LA PAZ FECHA DE ACUERDO
MODALIDAD DE INVERSION POR ADMINISTRACION

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETQ HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE GALEANA Y

NOMBRE DE LA OBRA MORELOS, EN VILLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE VILLA DE LA PAZ, S.L.P.
NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR ING. ALEJANDRO CARDENAS ESTRADA
FECHA DE INICIO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA REAL DE TERMINACION: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022

DESCRIPCION DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CON UNA RESISTENCIA DE F'C= 250 KG/GM2 Y ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE6X6/10-10Y
UN ESPESOR DE 15 CM, APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 80% DE SU P.V.S.M., ACARREO DE
MATERIAL PRODUCTO DE CAJA, ZAMPEADO CON MAMPOSTERIA, GUARNICION DE CONCRETO DE SECCION DE 15X30 CM, BANQUETA DE CONCRETO
ACABADO ESCOBILLADO, Y CORTE PARA JUNTA DE DILATACION AGREGANDO UNA COLA DE RATA CON SELLADOR A BASE DE POLIURETANO,
RENIVELACION DE REGISTROS DE DRENAJE Y DOMICILIARIOS.

R ACION D ACIO

ESTIMACION PERIODO DE ESTIMACION IMPORTE IVA MONTO EJERCIDO OBSERVACIONES

1 14-sep-2022 al 26-sep-2022 $612,595.84 $98,015.33 $710,611.17 NINGUNA

2 27-sep-2022 al 17-nov-2022 $612,595.84 $98,015.33 $710,611.17 NINGUNA
3 y Finiquito 18-nov-2022 al 28-nov-2022 $816,794.45 $130,687.11 $947,481.56 NINGUNA

INVERSION AVANCE TOTAL
APROBADA EJERCIDA FISICO: _  100% FINANCIERO: ~ 100% - -
$ $ .

TOTAL $2,368,703.90 $2,368,703.90 - OFICIO ;
FEDERAL $0.00 , $0.00 - No. FECHA
ESTATAL $0.00 b $0.00 ~ AUTORIZACION 8 REUNION ORDINARIA DE CDSM _ 2-ago.-2022
MUNICIPAL $2,368,703.90 $2,368,703.90 APROBACION 8 REUNION ORDINARIA DE CDSM 2-ago.-2022
BENEFICIARIOS $0.00 _§0.00
CREDITO o $0.00 $0.00
IMPORTE CONTRATO: $ 2,368,703.90 IMPORTE DE DEDUCCIONES: §  14,293.90
IMPORTE TOTAL ESTIMADO: $ 2,368,703.90 SALDO POR CANCELAR: $ 0.00

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICAEN : CALLE EMILIO BENITO JUAREZ DE LA
LOCALIDAD DE VILLA DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE: VILLA DE LA PAZ SIENDO LAS 17:40:00 p. m.
HRS. DEL DIA 28 DE: NOVIEMBRE DEL__ 2022 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES

AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION Y OPERACION DE LA OBRA, DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTICULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y
MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSI.

GARANTIA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: FIANZA

No. 056547-00000 IMPORTE: $ 236,870.39 FECHA DE EXPEDICION: 24 DE OCTUBRE DE 2022
TOKIO MARINE MEXICO COMPARNIA AFIANZADORA,

NOMBRE DE LA COMPANIA AFIANZADORA: S.A.DE C.V. VIGENCIA: 18 MESES

"ESTE PROGRAMA ES PUELICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS AL DESARROLLO SOCIAL”




RECEPCION DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE
QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU
EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO; ASI COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD
EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA'Y SE OBLIGA POR LA

PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 164 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RESPONSABLE DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
NOMBRE: ING. JUAN PABLO PENA MENDOZA

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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